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Städtebaulicher Plan Kantgymnasium

Architekturbüro Kromer-Piek  18.Mai 2020      Seite 1



Lageplan
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Erdgeschoss Kantgymnasium
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Maßnahmen Brandschutz

Schwierigkeiten: 

• Kein existierendes Brandschutzkonzept Gefährdung der öffentlichen Sicherheit 
• Kein 2. Rettungsweg, bisher nur Anleiterung über Fenster möglich

Maßnahmen:

• Notwendige Flure, Wände werden ertüchtigt; Sicherstellung des 1.Rettungswegs
• Für Notwendige Treppenräume muss teilweise ein direkter Ausgang ins Freie

gewährleistet sein, Notausgänge nach außen
• Türen in notwendigen Treppenraum werden auf die erforderliche Breite ausgeführt
• Eine zusätzliche Treppe ist notwendig für die Sicherstellung des zweiten baulichen

Flucht und Rettungsweges im Containerbau
• Türen im Verlauf von Flucht und Rettungswegen, die eine Brand und

Rauchschutzfunktion haben, werden erneuert
• Bypass Möglichkeiten werden mittels Durchbrüche geschaffen, um einen

unabhängigen zweiten Rettungsweg zu ermöglichen
• Erweiterung der Brandmeldeanlage für Altbau und Anbau
• Die Alarmierungsanlage wird künftig über die Brandmeldeanlage laufen
• Feuerlöscher sind ggf. zu ergänzen oder zu ersetzen
• Leitungsanlagen vor allem im UG werden durch Installationskanäle geschützt
• Lüftungsleitung wird durch Brandschutzklappen ertüchtigt
• Sicherheitsbeleuchtung muss ergänzt werden

Sonstige Maßnahmen:

• Alte NaWi Räume werden saniert bzw. erneuert
• Beleuchtung und Elektrozuleitung werden ausgetauscht bzw. ergänzt



Umbau NAWI

Erdgeschoss NEU PHYSIK SAMMLUNG/
PHYSIK VORBEREITUNG:

1.Obergeschoss 
NEU BIO PRAKTIKUM/SAMMLUNG
BIO VORBEREITUNG/ PRAKTIKUM:
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Umbau NAWI

Maßnahmen NAWI:

• Ausräumen
• Abbau der alten Möbel, der alten Tafel und Entsorgen bzw. zwischenlagern
• Einhausen der Räume, stromlos machen der Räume
• Demontage Beleuchtung
• Abbruch, fachgerechte Demontage und Entsorgung der Metalllamellendecke( mit Rollgerüst)
• Fachgerechte Reinigung
• Teilweise Austausch der Türen zum Flur durch T 30 RS Türen

Bzw. neue Öffnungen mit neuem Sturz und neuer T 30 Tür
• Einputzen der T 30 Stahlzargen
• Elektro und Sanitär-Installationen, Umbau des Medienschrankes von links nach rechts der Tafel
• Spachtelung und Anstrich der Räume
• Einbau einer abgehängten schallabsorbierenden Decke
• Einbau der Leuchten
• Austausch des Bodenbelags
• Einbau der Möbel
• Fertiginstallation
• Reinigung durch Schule
• Einräumen
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Erforderliche Notausgänge

Erforderlicher Notausgang Erdgeschoss:
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Erforderliche Notausgänge

Erforderlicher Notausgange Süd:



Kostenberechnung Stand 27.04.2020 Kantgymnasium
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Kant-Gymnasium Summe 300+400+600 2.963.100,00€

Interimsmaßnahmen, zus. Klassenzimmer 
bei 18 Monaten Bauzeit

78.700,00€

Unvorhergesehenes 3% 81.345,00€

Summe 300 bis 400 Bauwerk 3.123.145,00€

Haus der Volksbildung

Summe 300 bis 700 366.700,00€

Summe 700 Baunebenkosten 718.323,35€

Rundung 531,65€

Summe 300 bis 700 3.842.000,00€

Haus der Volksbildung
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Lageplan
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Ersatzklassenzimmer

Erforderlicher Temporärer Container während der Bauzeit:
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Untergeschoss HDV
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Erdgeschoss HDV
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Erforderliche Notausgänge HDV

Erforderlicher Notausgang Erdgeschoss HDV:
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Erforderliche Notausgänge

Erforderlicher Notausgang Ost:
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EDV Leitungserneuerung

Planungsziele:

• Reinvestition ggf. Erweiterung der vorhandenen EDV-Arbeitsplätze     Nutzung der Technik in den unterschiedlichen Phasen des 

Unterrichts notwendig. Wenn Schulen im Rahmen ihrer Konzeption z.B. auf den Einsatz mobiler Endgeräte setzen, kann diesem Wunsch

in Abhängigkeit vom Ausbau der Infrastruktur entsprochen werden

• Erhalt und teilweise Ausbau der strukturierten Netzwerke     Von großer Bedeutung ist der Erhalt der Vernetzung in den Schulen. 

Schülerinnen und Schüler brauchen in einem zeitgemäßen Unterricht regelmäßig den Zugang zu Informationen, die sowohl im Internet, 

als auch auf dem schulischen Server vorgehalten werden. Der regelmäßige Austausch von aktiven Komponenten muss sichergestellt 

werden, damit die Netze leistungsfähig und auf dem Stand der Technik bleiben. In einzelnen Schulen fehlen noch verlässliche 

strukturierte Netze bzw. nur ein Teil der Unterrichtsräume ist entsprechend erschlossen

• Ausbau der kabellosen Netzwerke     Ein Schritt zur Verbesserung der schulischen Infrastruktur ist die Erweiterung der strukturierten 

Netze um den Aspekt des kabellosen Zugangs in das Schulnetz und das Internet. Ein solches flächendeckendes WLAN ist eine 

Vorraussetzung für Mobiles Lernen und den flexiblen Einsatz der Medien im Unterricht. 
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Architekturbüro Kromer Piek

Beate Kromer- Piek
freie Architektin BDA

Architekturbüro Kromer-Piek
Rheinstraße 5
D-79639 Grenzach-Wyhlen

Fon 0049-(0)-7624-8809
Fax 0049-(0)-7624-4357
www.architektur-kromer-piek.de

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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